

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de noviembre de 2024 la **modificación (nº 4)** del procedimiento de licitación nº **71/2022**, relativo al **“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA E.D.A.R. SUR (T.M. GETAFE)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.11.2024	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	100.232,89	121.281,80	-

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087),  
el día 05/12//2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.