

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de diciembre de 2024 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 71/2022 relativo al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA E.D.A.R. SUR (TM GETAFE)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.12.2024	1	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	4 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día 02/01/2025 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.