

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de mayo de 2024 la **modificación (nº 2)** del procedimiento de licitación nº 71/2022, relativo al “**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA E.D.A.R. SUR (T.M. GETAFE)**”

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.05.2024	A79486833	ELECNOR SER. Y PROYECTOS, S.A.U.	279.091,59	337.700,82	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 06/06/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.