

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE 2ª PRORRGOGA P.A. 39/2022

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 7 de agosto de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento P.A. 39/2022, cuyo objeto es servicios del desarrollo, configuración, implantación, migración, digitalización inicial de datos, mantenimiento y soporte de la Gestión Documental del Hospital Universitario la Paz y centros dependientes, a la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A., por importe total de 106.096,29 € para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 01-09-2023, hasta el 31-08-2025.

SEGUNDO. - Con fecha 29 de agosto de 2025 se aprobó la resolución de la 1ª prórroga con la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. por un importe de 31.944,00 y con un plazo de ejecución de 12 meses desde el 01-09-2025 hasta el 31-08-2026.

TERCERO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del servicio objeto del contrato.

CUARTO.- El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 18 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la 2ª prórroga del contrato derivado del Expte. P.A. 39/2022, que tiene por objeto servicios del desarrollo, configuración, implantación, migración, digitalización inicial de datos, mantenimiento y soporte de la Gestión Documental del Hospital Universitario la Paz y centros dependientes, por un periodo de 12 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21 % IVA)	Plazo ejecución
A78053634	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.	26.400,00 €	31.944,00 €	Desde el 01-9-2026 Hasta 31-08-2027

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE

**P.A. El Director Médico
R.S. 9 de agosto de 2024**

Firmado digitalmente por: GARCIA RIO FRANCISCO J
Fecha: 2026.08.20 12:37

Fdo.: Francisco GARCÍA RÍO