

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 100/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día **18 de junio de 2024** la **prórroga** del contrato nº **100/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CR-010-22-CY DE LA ARTERIA SUR PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SGA BARAJAS. TRAMO NORTE. (MADRID).”**

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo de duración
18.06.2024	1	B83804989	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	52.951,38	64.071,17	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087),  
el día 01/07/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.