

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 100/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de diciembre de 2024 la **segunda prórroga** del contrato nº 100/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CR-010-22-CY DE LA ARTERIA SUR PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SGA BARAJAS. TRAMO NORTE. (MADRID).”**

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
09.12.2024	2	B83804989	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	17.650,46	21.357,06	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 11/12//2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.