

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 42/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de febrero de 2025 la **prórroga** del contrato nº 42/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MANGA DEL SISTEMA PERALES-TIELMES (TT.MM. PERALES DE TAJUÑA – TIELMES)”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
10.02.2025	B81040503	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	21.268,47	25.734,85	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 25/02/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.