

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 292/2021**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de octubre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 292/2021 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
22.10.2024	1	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	6 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087), el  
día 30/10/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.