

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 292/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de mayo de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 292/2021 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
16.05.2025	2	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	6 meses

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 04/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.