

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 292/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de noviembre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **292/2021** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
15.11.2025	3	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	2 meses

Firmado por el Subdirector de Contratación, D. ENZALO JOSÉ
BARDON (R: A86488087) FIRMA
Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.