

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 292/2021**

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 15 de julio de 2024, la **modificación (nº 1)** del procedimiento de licitación nº **292/2021** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO**”.

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
15.07.2024	-	1	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	- 18.230,94 €	- 22.059,45 €	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación  
(R: A86488087), el día 27/09/2024

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.