

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 304/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de abril de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **304/2021**, relativo a las **“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DEL SULFATO DE ALÚMINA EN LA ETAP EL BODONAL”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
25.04.2024	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	-237,82	-287,76	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 23/05/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.