

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de octubre de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 219/2022 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
01.10.2025	2	U13854328	UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.-SERRAZAR, S.L.	2 meses

Firmado electrónicamente por: Gonzalo Jose Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 13.11.2025 11:09:52 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.