

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el 30 de septiembre de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 219/2022 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA.”**”

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.09.2024	U13854328	UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U.- SERRAZAR, S.L.	179.073,84	216.679,35	-

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector
de Contratación (R: A86488087), el día
15/10/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.