

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el 25 de agosto de 2025 la **modificación (nº 3)** del contrato nº 219/2022 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
25.08.2025	U13854328	UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U.- SERRAZAR, S.L.	262.789,55	317.975,36	-

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 17.09.2025 09:10:41 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.