

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el 15 de diciembre de 2025 la **modificación (nº 4)** del contrato nº 219/2022 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA.”**”

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
15.12.2025	U13854328	UTE GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U.- SERRAZAR, S.L.	101.474,34	122.783,95	-

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 13.01.2026 15:05:55 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.