

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de junio de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 219/2022 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
30.06.2025	1	U13854328	UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - SERRAZAR, S.L.	96 días

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.08.2025 10:31:37 CEST