

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE 2023-7-59 (P.A. 2020-0-27)

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 3 de noviembre de 2020 del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento P.A. 2020-0-27, cuyo objeto es el "suministro de sistemas de hemofiltración continua y técnicas continuas de depuración extra-renal, así como los equipos necesarios para su utilización", a las empresas B. BRAUN MEDICAL S.A. y FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A., por importe total de 37.955,28 € y 118.860,50 € respectivamente para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 4 de diciembre de 2020, hasta el 3 de diciembre de 2021.

Con fecha 14-01-2021 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública acuerda la anulación de la adjudicación a FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A del lote 1.

SEGUNDO.- En fecha posterior, el día 2 de marzo de 2021, mediante resolución del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del lote 1 del procedimiento P.A. 2020-0-27, cuyo objeto es el "suministro de sistemas de hemofiltración continua y técnicas continuas de depuración extra-renal, así como los equipos necesarios para su utilización", a la empresa PALEX MEDICAL, S.A., por importe total de 155.133,00 € para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 29 de marzo de 2021, hasta el 28 de marzo de 2022.

TERCERO.- En fecha 29 de octubre de 2021, mediante resolución de Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la aprobación de la prórroga del contrato original a las empresas B. BRAUN MEDICAL S.A., por importe total de 37.955,28 € y a PALEX MEDICAL, S.A. por importe total de 155.133,00 € para un periodo de 12 meses.

Dichos contratos entraron en vigor el 4 de diciembre de 2021, hasta el 3 de diciembre de 2022 y el 29 de marzo de 2022 hasta el 28 de marzo de 2023, respectivamente.

CUARTO.- El 27 de diciembre de 2021 se aprobó la modificación de dicho contrato a la empresa PALEX MEDICAL, S.A. por un importe total de 30.973,00 €.

QUINTO.- Asimismo, mediante resolución del órgano de contratación de fecha 4 de octubre de 2022, se aprueba la prórroga 2ª con el nº 2022-7-51 del presente procedimiento abierto por un período adicional de 12 meses a las firmas B.BRAUN MEDICAL, S.A. por importe total IVA incluido de 37.955,28 € y PALEX MEDICAL, S.A. por importe total IVA incluido de 154.968,00 €.

Este documento

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La mencionada prórroga entró en vigor el 4 de diciembre de 2022 hasta el 3 de diciembre de 2023 para la mercantil B.BRAUN MEDICAL, S.A. y desde el 29 marzo de 2023 hasta 28 de marzo de 2024 para la empresa PALEX MEDICAL, S.A.

SEXTO.- Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

SÉPTIMO.- El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la tercera prórroga del P.A. 2020-0-27 con el nº **2023-7-59**, que tiene por objeto el "suministro de sistemas de hemofiltración continua y técnicas continuas de depuración extra-renal, así como los equipos necesarios para su utilización", por un periodo de 12 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21 % IVA)	Plazo ejecución
A08092744	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	31.368,00 €	37.955,28 €	Desde 4 de diciembre de 2023 Hasta 3 de diciembre de 2024

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAEL FERNANDO
Fecha: 2023 09 30 19:34