

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 176/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de octubre de 2025 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del **lote nº 1** del procedimiento **nº 176/2022** relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
01.10.2025	1	2	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	6 meses

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.10.2025 13:24:44 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.