

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN Nº 176/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de abril de 2026 la **2ª ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del **lote nº 2** del procedimiento **nº 176/2022** relativo a las “**OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)**”.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
30.04.2026	2	2	U56191224	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. – GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES	12 meses

Firmado electrónicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.