

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 176/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de enero de 2026 la **modificación (nº 2)** del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº **176/2022** relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**

Fecha aprobación	Nº lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
12/01/2026	1	2	A79486833	ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	-	-	Sin variación de plazo.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco

En la fecha y hora 13.02.2026 08:51:17 CET

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.