

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y 2 DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 176/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado los días 30 de enero de 2025 y 4 de febrero de 2025 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, de los contratos de los **lotes nº 1 y 2** del procedimiento nº **176/2022** relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
30.01.2025	1	1	A79486833	ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	8 meses
04.02.2025	2	1	U56191224	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.- GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.	15 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 24/02/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.