

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN Nº 176/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de marzo de 2026 la 3ª **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 1 del procedimiento nº 176/2022 relativo a las “OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
12.03.2026	1	3	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	7 meses

Firmado electrónicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA
31.03.2026 10:49:41 CEST

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.