

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 176/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de septiembre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación nº **176/2022** relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**

Fecha aprobación	Nº lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
30/09/2025	2	1	U56191224	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. – GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.	-	-	Sin variación de plazo.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 25.11.2025 11.15.39 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.