

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 315/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de octubre de 2024 la **prórroga** del contrato nº 315/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DEL SULFATO DE ALÚMINA EN LA ETAP DE EL BODONAL”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
03.10.2024	U13859640	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. - DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.	31.182,15€	37.730,40€	5 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 04/10/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.