

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 303/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de noviembre de 2024 la **prórroga** del contrato nº **303/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
18.11.2024	U13927777	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.	55.587,72 €	67.261,14 €	6 meses

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 20/11/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.