



Exp.: A/SUM-036958/2022- LOTE 2

Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se concede una ampliación del plazo de ejecución del LOTE 2 del contrato titulado **“Suministro de vestuario de uniformidad y equipos de protección individual de incendios forestales para funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (6 lotes)”**.

De conformidad con lo establecido en los artículos 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe emitido por el director de los trabajos de fecha 22 de septiembre de 2023 y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Conceder una ampliación del plazo de ejecución del lote 2 (“Polos de verano, entretiempo e invierno”) del contrato titulado “Suministro de vestuario de uniformidad y equipos de protección individual de incendios forestales para funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (6 lotes)”, adjudicado a la empresa MONROY SPORT, S.L (NIF: B47291117), debido a la parada productiva en el sector durante el periodo estival, así como la complejidad de la preparación de las prendas del lote.

La ampliación del plazo concedida establece que la ejecución del contrato finalizará el 26 de octubre de 2023, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

P.D. Orden de 10 de diciembre de 2021 (B.O.C.M 16/12/2021)

EL DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL MAYORAL PABLO
Fecha: 2023 09 25 08:32