

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 177/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 6 de octubre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación nº **177/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**

Fecha aprobación	Nº lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
06/10/2025	2	1	U56145006	UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.L.	-	-	Sin variación de plazo.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco

En la fecha y hora 25.11.2025 11:15:39 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.