

Contrato nº: 177/2022/LT02

Asunto: Prórroga de contrato

A la vista del informe suscrito por el Jefe de Área de Construcción, Tratamiento y Regulación, el Subdirector de Construcción y el Director de Innovación e Ingeniería, relativo a la prórroga del **contrato de lote 2 del procedimiento nº 177/2022** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**, suscrito con la UTE META ENGINEERING, S.A. – IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A., se acuerda la prórroga del contrato por un periodo de **DOCE (12) MESES, desde el 18 de agosto de 2025 y hasta el 17 de agosto de 2026**, fecha en la que se estima finalizará la fase de ejecución de las obras, por un importe de **150.507,84 Euros, IVA excluido**.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Consejero Delegado

Firmado electronicamente por: Mariano
González Sáez
En la fecha y hora 24.07.2025 15:34:34 CEST

Mariano González Sáez