

## PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 177/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de abril de 2026 la **segunda prórroga** del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº **177/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**.

| Fecha de aprobación | Nº de Lote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista                           | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación plazo |
|---------------------|------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 22.04.2026          | 1          | U13995303       | UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A. | 50.432,44 €                | 61.023,25 €                | 4 meses.        |

Firmado electronicamente por  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA  
07.05.2026 09:43:15 CEST

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.