

**Contrato nº: 177/2022/LT01**

**Asunto: Prórroga de contrato**

A la vista del informe suscrito por el Jefe de Área de Construcción, Tratamiento y Regulación, el Subdirector de Construcción y el Director de Innovación e Ingeniería, relativo a la prórroga del **contrato de lote 1 del procedimiento nº 177/2022** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE II)”**, suscrito con la UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A., se acuerda la prórroga del contrato por un periodo de **OCHO (8) MESES, desde el 2 de septiembre de 2025 y hasta el 1 de mayo de 2026**, fecha en la que se estima finalizará la fase de ejecución de las obras, por un importe de **100.864,88 Euros, IVA excluido**.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

**Consejero Delegado**

Firmado electronicamente por: Mariano  
González Sáez  
En la fecha y hora 24.07.2025 15:34:46 CEST

**Mariano González Sáez**