

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 302/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la **modificación (nº 4)** del contrato **nº 302/2021** relativo a las **“OBRAS DE MODIFICACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y ALMACENAMIENTO DE COAGULANTES EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
11.11.2025	U56276025	U.T.E. CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	43.465,90	52.593,74	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y lugar de la firma: 11/11/2025, 13:45
Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.