

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 125/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2025 la **prórroga** del contrato nº 125/2022 relativo al **“SUMINISTRO DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL EN LA DELEGACIÓN DE CÁCERES.”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
05.06.2025	B10458677	TUBERÍA Y VALVULERÍA EXTREMEÑA, S.L.	19.265,84	23.311,67	1 año

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 09/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.