



Ref.: SC 5000008815

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 06 de marzo de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7723000015 (SERVICIO PARA LA REFORMA, MEJORA Y NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE EQUIPOS DE ATP EMBARCADOS DE METRO DE MADRID).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: trabajos de reforma, mejora y nuevas funcionalidades que se tengan que desarrollar en todas las líneas de METRO dotadas con equipos de ATP/ATO y en los equipos de señalización embarcados en los trenes de las series con tecnología Siemens Rail Automation.
- Nº de licitación: 6012200222
- Tipo de procedimiento: Negociado.
- Plazo de ejecución: 3 años
- Adjudicatario: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.497.468,25 euros.
- Fecha de adjudicación: 31.01.2023
- Fecha de formalización: 01.03.2023
- Fecha de inicio: 15.03.2023

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo de 12 meses
- Importe de la modificación: 0 euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*