

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 56/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de mayo de 2025 la **segunda prórroga** del contrato nº **56/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
30.05.2025	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	21.865,38	26.457,11	14 semanas

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 04/06/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.