

## TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 56/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de septiembre de 2025 la **tercera prórroga** del contrato nº 56/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
01.09.2025	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	13.538,93	16.382,11	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 03.09.2025 14:27:36 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.