

**Contrato nº: 56/2022**

**Asunto: Segunda prórroga de contrato**

A la vista del informe suscrito por el Jefe del Área de Construcción de Depuración y Reutilización, por el Subdirector de Construcción y por el Director de Innovación e Ingeniería, relativo a la segunda prórroga del **contrato nº 56/2022** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)”**, suscrito con la empresa **TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.** (NIF B84840685), se acuerda la **prórroga por un periodo de catorce (14) semanas, hasta el 24 de agosto de 2025 inclusive**, fecha en la que se estima finalizará la fase de supervisión de la redacción del proyecto de construcción, por un importe de 21.865,38 Euros, IVA excluido.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

**Consejero Delegado**

Firmado electronicamente por: Mariano  
González Sáez  
En la fecha y hora 30.05.2025 15:07:20 CEST

**Mariano González Sáez**