

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 56/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de diciembre de 2024 la **prórroga** del contrato nº **56/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
27.12.2024	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	27.077,85	32.764,20	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 30/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.