

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 136/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de junio de 2025 la **prórroga** del contrato nº 136/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y ALMACENAMIENTO DE COAGULANTES EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO.”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
30.06.2025	U56345069	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.	39.514,96	47.813,10	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 03/07/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.