

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 212/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de julio de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 212/2022 relativo al “**SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. (2023-2024)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
08.07.2024	1	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	6 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 02/12/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.