

EXPEDIENTE: A/SUM-005660/2023

Móstoles, 24 de febrero de 2025

REUNIDOS

De una parte, DON MANUEL GALINDO GALLEGO, en calidad de DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES, actuando en nombre y representación de la Administración, en uso de las facultades conferidas por Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General de Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (BOCM 17-09-2021)

De otra parte, DON SERGIO SÁNCHEZ DE TORES, actuando en nombre y representación de la empresa HOLOGIC IBERIA S.L.U, C.I.F. B83279331, con domicilio social en C/ Arequipa nº1, Esc. 2, Planta 3 Complem. Edificio Mar de Cristal, 28043 (Madrid), en virtud de las facultades que le confiere la escritura de apoderamiento, otorgada ante el notario, DON Javier García Ruíz, el día 25-10-2022, bajo el número 3340 de su protocolo.

ACUERDAN

Incorporar al contrato suscrito con fecha 12 de junio de 2023, con fecha de inicio 16 de junio de 2023, cuyo objeto es el suministro de "**MATERIAL DE CITOLOGÍA LÍQUIDA POR FILTRACIÓN**" adjudicado en un importe total de **277.678,06 € (IVA INCLUIDO)**, la presente Cláusula Adicional que, con el mismo objeto e idénticos fines, preste validez al mismo


CLAUSULA ÚNICA. - Según el art. 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES y la empresa **HOLOGIC IBERIA S.L.U.**, se **AMPLIA EL PLAZO** en 12 meses (**16-06-25 a 15-06-26**)


En prueba de conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

**POR LA ADMINISTRACIÓN
EL DIRECTOR GERENTE**

**POR HOLOGIC IBERIA S.L.U.
EL APODERADO**

Firmado digitalmente por: GALINDO GALLEGO MANUEL
Fecha: 2025.02.26 13:54

 **SERGIO
SANCHEZ DE TORRES**
(R: B83279331)

Digitally signed by  **SERGIO SANCHEZ
DE TORRES (R: B83279331)**
Date: 2025.02.24 16:09:53
+01'00'