



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de  
Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



GOBIERNO  
DE ESPAÑA  
MINISTERIO  
DE TRANSPORTES  
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE



ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO Nº 7724000036 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE PEAJE BASADO EN TARJETA BANCARIA (EMV), EN LA RED DE METRO DE MADRID, FINANCIADO O COFINANCIADO CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU (LOTE 4-LICITACIÓN 6012300051)

Entre METRO DE MADRID e INETUM ESPAÑA, S.A..



## INTERVIENEN

### DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Pablo Tébar ,  
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé , el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

### DE OTRA PARTE:

D. D. Óscar García en nombre y representación de INETUM ESPAÑA, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-28855260 y con domicilio social en 28050 - Madrid, calle Maria de Portugal, nº 9- 11, edificio 1, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 22 de enero de 2021, ante el notario de Madrid, D. Juan Aznar , con el número 187 de su protocolo.

Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual,

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 15 de febrero de 2024, identificado por METRO con el número 7724000036, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de aplicación software para adaptación de equipos fabricados por INETUM necesario para la implantación del modelo de Control de Peaje basado en tarjeta bancaria (EMV), en la red de METRO.

**SEGUNDO.-** Que el plazo de ejecución del contrato es de VEINTICUATRO (24) meses, que empezó a contar el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos, es decir, el 14 de marzo de 2024.

**TERCERO.-** Que durante la ejecución del contrato, se han detectado una serie de unidades necesarias para la incorporación de nuevas funcionalidades asociadas al proceso de validación de títulos de transporte, en concreto para añadir el servicio adicional de validación de títulos de transporte mediante códigos QR.

**CUARTO.-** Que siendo conforme a RDLSE la modificación del contrato 7724000036 que se pretende mediante el presente documento, en concreto en las normas contenidas en los artículos 109 a 112 de dicho Texto legal, y ajustándose a los requisitos exigidos en la condición 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares que rige este contrato, las Partes acuerdan esta modificación prevista, de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo consiste en la modificación del contrato número 7724000036, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de aplicación software para adaptación de equipos fabricados por INETUM necesario para la implantación del modelo de Control de Peaje basado en tarjeta bancaria (EMV), en la red de METRO.

Las actuaciones a realizar objeto de la modificación se resumen en las siguientes acciones:

- Suministro de un Módulo de lector de códigos QR para Canceladora INETUM.
- Desinstalación, montaje de lector de códigos QR, instalación y pruebas, Canceladora INETUM.

### SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La modificación prevista objeto del presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su formalización y estará vigente hasta la finalización del contrato.



### **TERCERA.- PRECIO**

El precio máximo correspondiente a las modificaciones del presente acuerdo, incluyendo todo tipo de gastos y tributos, es de:

- Precio sin IVA: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (35.761,62 €)

- IVA: SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.509,94 €)

- Precio con IVA: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (43.271,56 €)

METRO únicamente abonará al CONTRATISTA las prestaciones efectivamente realizadas conforme a lo establecido en la documentación contractual.

### **CUARTA.- GARANTÍA DEFINITIVA**

El CONTRATISTA ha puesto a disposición de METRO una garantía definitiva cuya cuantía corresponde al 5 % del precio de la presente modificación, IVA excluido.

### **QUINTA.- REMISIÓN EXPRESA**

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7724000036, en tanto no se opongan a lo establecido en el presente acuerdo, que queda unido al citado contrato formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos