

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE: 2ª PRÓRROGA P.N.S.P. 24/2022

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 13 de marzo de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del Procedimiento Negociado Sin Publicidad 24/2022, cuyo objeto es el *suministro de medicamentos exclusivos Mogamulizumab (POTELIGEO) y Burosumab (CRYSVITA)*, a la empresa KYOWA KIRIN FARMACEUTICA S.L., por importe total de 1.228.291,58 €, para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 10 de abril de 2023, hasta el 09 de abril de 2024.

SEGUNDO. - Con fecha 18 de marzo de 2024 se aprobó la resolución de la primera prórroga por importe de 91.243,78 € y para un periodo de 6 meses.

TERCERO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

CUARTO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato.

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la 2ª prórroga del contrato derivado del Expte. P.N.S.P. 24/2022, que tiene por objeto el *suministro de medicamentos exclusivos Mogamulizumab (POTELIGEO)*, por un periodo de 6 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 4 % IVA)	Plazo ejecución
B83788950	KYOWA KIRIN FARMACEUTICA S.L.	87.734,40 €	91.243,78 €	Desde el 10/10/2024 hasta el 09/04/2025

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2024.10.01 13:35