

Contrato nº: 257/2022

Asunto: Prórroga de contrato

A la vista del informe suscrito por el Jefe del Área de Construcción de Depuración y Reutilización, por el Subdirector de Construcción y por el Director de Innovación e Ingeniería, relativo a la prórroga del **contrato nº 257/2022** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE GALAPAGAR – TORRELODONES. T.M. DE GALAPAGAR”**, suscrito con la empresa **INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (NIF B28447597)**, se acuerda la prórroga del contrato por un periodo de **seis (6) meses hasta el 25 de junio de 2026**, fecha en la que se estima finalizará la fase de ejecución de las obras, por un importe de **53.196,00 Euros, IVA excluido**.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Consejero Delegado

Firmado electronicamente por: Mariano
González Sáez
En la fecha y hora 16.01.2026 15:17:03 CET

Mariano González Sáez