

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 257/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de enero de 2026 la **prórroga** del contrato nº **257/2022** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE GALAPAGAR – TORRELODONES. T.M. DE GALAPAGAR”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
16.01.2026	B28447597	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	53.196,00 €	64.367,16 €	6 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.01.2026 13:28:22 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.