

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de mayo de 2026 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **238/2022** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE GALAPAGAR-TORRELODONES. T.M. DE GALAPAGAR**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
22.05.2026	2	U70932538	UTE ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. – AUDECA, S.L.U.	6 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 28.05.2026 09:09:48 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.