

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de abril de 2026 la **modificación (nº 2)** del contrato nº 238/2022 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE GALAPAGAR-TORRELODONES. T.M. DE GALAPAGAR”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.04.2026	U70932538	U.T.E. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. – AUDECA, S.L.U.	144.184,66	174.463,44	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 29.05.2026 13:01:16 CEST