

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de noviembre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 238/2022 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE GALAPAGAR-TORRELODONES. T.M. DE GALAPAGAR**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
26.11.2025	1	U70932538	UTE ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. – AUDECA, S.L.U.	6 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 08.01.2026 08:19:19 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.