

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 16/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de junio de 2025 la **prórroga** del contrato nº 16/2023 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “PROYECTO Y OBRA AMPLIACIÓN EDAR LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA EDAR VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA).”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
16.06.2025	U56919814	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.	30.758,77	37.218,11	4 meses

Firmado electronicamente por  
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO, Subdirector de  
Contratación (R: A86488087), el día  
19/06/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.