

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## **ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO**

MUNICIPIO: RASCAFRIA  
DENOMINACION DE LA OBRA: " **TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA**" "LOTE 3 HUECO DE SAN BLAS"  
PROGRAMA: 601  
PRESUPUESTO : 464.457,53 €  
EMPRESA: TALHER, S.A.  
PLAZO DE JECUCION: 14 MESES

Por la Comunidad de Madrid  
El Técnico de Gestión y Conservación  
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Documento firmado digitalmente por: DE LA FUENTE DEL OLMO PAULINO  
Verificación y validez por: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

Los asistentes expresados al margen se reúnen el día 25 de septiembre de 2023 a las 12 horas en la oficina de Atención a la Población Local de Oteruelo (Rascafría) con objeto de llevar a cabo la comprobación del replanteo de la obra mencionada dentro del plazo previsto

Se observa que el proyecto coincidente con la realidad geométrica de la obra, pero se pone de manifiesto:

Por TALHER, S.A.

MENA  
RAMON  
EDUARDO - RAMON  
[REDACTED] - EDUARDO - [REDACTED]

Firmado  
digitalmente  
por MENA  
RAMON  
EDUARDO -

1º Que el Plan de Obra del proyecto establece el inicio de la obra el 1 de febrero del 2024

Como consecuencia de lo que antecede, el Técnico representante de la Administración contratante hace constar que queda suspendido el inicio de las obras al 1 de febrero del 2024.

Y para que así conste se extiende la presenta acta que, en prueba de conformidad, los asistentes firman en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.